



Aktuální stav projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling)

Vídeň, Berlín, Varšava, Praha, Budapešť, Bukurešť, Bratislava

9. listopadu 2020

Nominovaní organizátoři trhu s elektřinou (Nominated Electricity Market Operators, “NEMOs”) a provozovatelé přenosových soustav (Transmission System Operators, “TSOs”) z Rakouska, Německa, Polska a zemí regionu propojeného trhu 4M (4M Market Coupling “4M MC”), jmenovitě z České republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska, informují účastníky trhu o aktuálním stavu projektu “DE-AT-PL-4M MC” a harmonogramu projektu, který respektuje rozhodnutí Evropské komise ze dne 22. září 2020 a rozhodnutí dotčených národních regulačních orgánů ze dne 26. října 2020.

Cílem projektu “DE-AT-PL-4M MC”, označovaný také jako projekt “Interim Coupling”, je propojení hranic regionu 4M MC s celoevropským multiregionálním projektem (Multi Regional Coupling, MRC) zavedením implicitního přidělování kapacity na základě NTC na šesti evropských hranicích (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT). Po dokončení vývoje technického řešení byla na konci roku 2019 zahájena technická implementace samotného projektu.¹ V 1. čtvrtletí tohoto roku někteří účastníci projektu identifikovali překážky při implementaci a projekt byl zpožděn oproti původnímu harmonogramu. Po rozhodnutí Evropské komise a národních regulačních orgánů, účastníci projektu připravili aktualizovaný detailní harmonogram, který byl projednán s národními regulačními orgány dne 16. října 2020. Na základě tohoto aktualizovaného harmonogramu, schváleného národními regulačními orgány, se očekává zahájení fáze společného testování koncem ledna 2021. Fáze testování s účastníky trhu je naplánována na druhou část dubna 2021. Dokončení projektu a propojení hranic regionu 4M MC s MRC je očekáváno v květnu 2021.

Účastníci trhu budou i nadále informováni o dalších krocích.

¹ https://www.ote-cr.cz/cs/o-spolecnosti/zpravy_ote/zeme-projektu-4m-market-coupling-budou-propojeny-s-projektem-multi-regional-coupling-do-konce-roku-2020-a-projekt-interim-coupling-vstupuje-do-implementacni-faze