Harmonogram testů pro paralelní provoz
Komunikační kanály pro přístup do testovacího prostředí

1. Automatická komunikace protokolem HTTPS.
 
2. SMTP komunikace s použitím S/MIME zpráv
: cds@cds.sand.ote-cr.cz
3. Přístup prostřednictvím web rozhraní
: https://market.test.ote-cr.cz/
Níže je uveden harmonogram paralelního provozu externích účastníků CS OTE:

	Paralelní provoz
	Datum od
	Datum do

	Zahájení paralelního provozu
	12.11.2009
	15.12.2009

	Fáze ověření externích rozhraní a nové funkcionality Upgradovaného systému externími účastníky
	21.11.2009
	6.12.2009

	Fáze ověření kompletního provozu (simulace produktivního provozu)
	7.12.2009
	15.12.2009


	Činnosti ve fázích paralelního provozu
	Datum od
	Datum do

	I. Fáze 
	12.11.2009
	20.11.2009

	- činnosti připojování externích účastníků k systému (connectivity testy)v rámci automatické komunikace
	
	

	II. Fáze ověření externích rozhraní a nové funkcionality Upgradovaného systému externími účastníky

	21.11.2009
	6.12.2009

	a) nastavení externích rozhraní 
	21.11.2009
	30.11.2009

	b) testy jednotlivých komunikačních scénářů externími subjekty

	21.11.2009
	6.12.2009

	- CDS Registrace kmenových údajů (registrace OPM, znovuobnovení platnosti OPM)
	23.11.2009
	23.11.2009

	- CDS Příjem dat
	24.11.2009
	24.11.2009

	- CDS Poskytování dat na základě požadavku externího uživatele
	25.11.2009
	25.11.2009

	- CDS Administrace změny dodavatele (příjem požadavku, příjem schválení, dotazy)
	26.11.2009
	26.11.2009

	- CDS Reklamace
	27.11.2009
	27.11.2009

	- EMTAS blok BT (zadání objednávky, anulace, dotazy na stav, dotaz na data produktu …)
	30.11.2009
	30.11.2009

	- EMTAS blok DT (příjem a validace nabídek, příjem a validace MCC, prohlížení nabídek ...)
	1.12.2009
	1.12.2009

	- EMTAS blok VDT a VT (příjem, validace, anulace nabídek, dotazy na výsledky …
	2.12.2009
	2.12.2009

	- EMTAS blok ERD (příjem, validace, anulace a obnovení diagramů, prohlížení …)
	3.12.2009
	3.12.2009

	- EMTAS blok zúčtování (dotazy na koncový plán, marginální ceny, zúčtování …)
	4.12.2009
	4.12.2009

	III. Fáze ověření kompletního provozu (simulace produktivního provozu)
	7.12.2009
	15.12.2009

	- příprava Fáze III. (Definice obchodního dne)
	
	

	- zaslání a příjem registrace OPM
	
	

	- zaslání a příjem požadavků na změnu dodavatele
	
	

	- zaslání a příjem potvrzení změny dodavatele
	
	

	- evidence registračních diagramů (příjem, anulace, párování, agregace)
	
	

	- zaslání a příjem údajů o teplotě
	
	

	- zaslání a příjem skutečných údajů z měření
	
	

	- zaslání a příjem údajů o aktivaci Regulační energie (RE)
	
	

	- provedení denní agregace
	
	

	- příjem, validace, anulace, prohlížení nabídek na jednotlivé trhy
	
	

	- akceptace, agregace, sesouhlasení nabídek na jednotlivé trhy
	
	

	- denní zúčtování OKT
	
	

	- denní zúčt. odch. a RE
	
	

	
	
	


� Žádost o příslušné nastavení viz web: � HYPERLINK "http://www.ote-cr.cz/informace-ote/novinky/upgrade-cs-ote" ��http://www.ote-cr.cz/informace-ote/novinky/upgrade-cs-ote� 


� Žádost o příslušné nastavení viz web: � HYPERLINK "http://www.ote-cr.cz/informace-ote/novinky/upgrade-cs-ote" ��http://www.ote-cr.cz/informace-ote/novinky/upgrade-cs-ote�


� Přístup bude externím účastníkům CS OTE povolen od 12. listopadu 2009


� Subjekty v průběhu Fáze II. budou mít možnost testovat jednotlivé scénáře dané oblasti i mimo určené dny, ovšem musí být počítáno s delší dobou odezvy na případné dotazy k řešení, protože primárně budou vyřizovány dotazy k právě řešené oblasti v daném dni


� Testy komunikačních scénářů budou prováděny po jednotlivých uvedených funkčních oblastech, 





